

# Ideen für soziale Veränderungen



Projektmanagementleitfaden  
"Social Entrepreneurs"  
***Projektplanung***

## Projektplanung

Prüffragen	Ja	Nein	offen	Maßnahme
Wurde der Meilensteinplan aus der Grobplanung aktualisiert/ergänzt?				
Wurde für jedes Arbeitspaket die tatsächliche Dauer in Arbeitstagen ermittelt?				
Wurde bei der Ermittlung der Dauer mit einem Zuschlagsfaktor für nicht-produktive Zeiten gearbeitet?				
Wurde ein erster Terminplan erstellt?				
Wurde für die Optimierung des Entwurfs eine systematische, am magischen Dreieck orientierte Vorgehensweise gewählt?				
Wurden alle Möglichkeiten der Optimierung geprüft?				
Wurde für alle Möglichkeiten ermittelt, welche Auswirkungen sie auf Qualität und Kosten haben?				
Wurde beim Optimieren darauf geachtet, dass die Risiken weiter Beachtung finden?				
Wurde das Know-how der Arbeitspaket-Verantwortlichen genutzt?				

Projektleitfäden "Social Entrepreneurs"

Wurden Arbeitspaketbeschreibungen für mindestens alle Arbeitspakete auf dem kritischen Weg erstellt?				
Wurden Arbeitspaketbeschreibungen für alle Arbeitspakete, die extern vergeben werden, erstellt?				
Wurden im Bedarfsfall Nachplanungsphasen fest (terminiert) eingeplant?				
Wurde zumindest für Engpassressourcen ein eigener Ressourcenplan erstellt?				
Wurde ein Kostenplan erstellt?				